Jour	Semaine	Temps [h]	Туре	+ Description	Remarques/problèmes
02.05.2023	1	02:00	Analyse	Découverte du Cahier des charges avec le premier expert	
02.05.2023	1	03:00	Analyse	Réalisation de la planification initiale	
02.05.2023	1	00:20	Analyse	Réalisation des use cases de type "guest"	
02.05.2023	1	00:20	Analyse	Réalisation des use cases de type "user"	
02.05.2023	1	00:10	Analyse	Réalisation des use cases de type "admin"	
02.05.2023	1	00:45	Analyse	Réalisation des scénarios de type "guest"	
04.05.2023	1	00:40	Analyse	Réalisation des scénarios de type "user"	
04.05.2023	1	00:30	Analyse	Réalisation des scénarios de type "admin"	
04.05.2023	1	00:05	Analyse	Création du repository GitHub	Pas encore invité le CdP et les experts
04.05.2023	1	00:05	Analyse	Création de l'espace de travail Trello	Pas encore invité le CdP et les experts
04.05.2023	1	03:00	Analyse	Réalisation des maquettes	
04.05.2023	1	01:00	Analyse	Réalisation de la première version du MCD	
04.05.2023	1	00:20	Documentation	Documentation - Introduction	
04.05.2023	1	00:10	Documentation	Documentation - Use cases	
04.05.2023	1	00:20	Documentation	Documentation - Scénarios	
04.05.2023	1	00:30	Documentation	Documentation - Maquettes	
04.05.2023	1	00:05	Documentation	Documentation - MCD	
05.05.2023	1	01:00	Analyse	Réalisation de la première version du MLD	
05.05.2023	1	00:05	Documentation	Documentation - MLD	
05.05.2023	1	00:20	Analyse	Réalisation de la stratégie de tests	
05.05.2023	1	00:05	Documentation	Documentation - Stratégie de tests	
05.05.2023	1	00:15	Documentation	Documentation - Risques techniques	
05.05.2023	1	00:25	Documentation	Documentation - Dossier de conception	
05.05.2023	1	00:30	Documentation	Retouches de la documentation	
05.05.2023	1	00:05	Implémentation	Création du projet	
05.05.2023	1	00:20	Implémentation	Création de la BDD	Un nouvel user du SGBDR a été créé pour le projet