				01	Mai 2	3			08 Mai 23	}			15 Mai 23	}			22 Ma	23				29 Ma	i 23		
Nom de la tâche ▼	Travail ▼	Début ▼	Fin ▼	D L	М	М	JV	S D	L M	М	JV	S D	L M	M	JV	SD	L	M N	/I J	V	S D	L	M M	J	V
△ TPI - Axel Pittet	90 h	Mar 02.05.2	Ven 02.06.23																						
Découverte du cahier des charges	2 h	Mar 02.05.23	Mar 02.05.23																						
Planification initiale	4 h	Mar 02.05.23	Mar 02.05.23			1																			
▲ Analyse	23 h	Mar 02.05.23	Mar 09.05.23		i				\neg																
Création du Github	0.5 h	Mar 02.05.23	Jeu 04.05.23				_																		
Création du Trello	1.5 h	Jeu 04.05.23	Jeu 04.05.23				h																		
Use cases	1.5 h	Jeu 04.05.23	Jeu 04.05.23				Ĭ.																		
Scénarios	2 h	Jeu 04.05.23	Jeu 04.05.23				<u> </u>																		
Maquettes	5 h	Jeu 04.05.23	Ven 05.05.23																						
MCD	3 h	Ven 05.05.23	Lun 08.05.23				Ĭ		<u> </u>																
MLD	1.5 h	Lun 08.05.23	Lun 08.05.23						Ι <u>Ψ</u>																
Stratégie de tests	2 h	Lun 08.05.23	Mar 09.05.23																						
Documentation	6 h	Mar 09.05.23	Mar 09.05.23						<u> </u>																
■ Implémentation	44 h	Mar 09.05.23	Jeu 25.05.23						ř	7															
Création du projet	1.5 h	Mar 09.05.23	Jeu 11.05.23																						
Création de la BDD	1.5 h	Jeu 11.05.23	Jeu 11.05.23							Ĭ	Ь														
Ajout des extensions nécessaires	2 h	Jeu 11.05.23	Jeu 11.05.23								Ğ														
Création d'une page home et d'un gabarit	5 h	Jeu 11.05.23	Ven 12.05.23																						
Création d'un login/register/logout	2 h	Ven 12.05.23	Ven 12.05.23								Ţ														
Création d'une page contenant les différentes locations	3 h	Ven 12.05.23	Lun 15.05.23																						
Création d'une page dynamique à chaque location	2 h	Lun 15.05.23	Lun 15.05.23										Ĭђ												
Ajout du système de recherche/tri de locations	5 h	Lun 15.05.23	Mar 16.05.23										The second												
Création de l'ajout de locations pour les utilisateurs	2 h	Mar 16.05.23	Mar 16.05.23										F												
Création de la modification de locations pour les utilisateurs	3 h	Mar 16.05.23	Lun 22.05.23										ì												
Ajout du système de réservation de locations	3 h	Lun 22.05.23	Lun 22.05.23														Ιħ								
Ajout du système de validation des réservations par mail	3 h	Lun 22.05.23	Mar 23.05.23															h							
Création d'une page administrateur	2 h	Mar 23.05.23	Mar 23.05.23															ţ							
Ajout du système administrateur CRUD quant aux utilisateurs et les locations	3.5 h	Mar 23.05.23	Jeu 25.05.23																						
Ajout d'un historique des locations effectuées	1.5 h	Jeu 25.05.23	Jeu 25.05.23																The second						
Documentation	4 h	Jeu 25.05.23	Jeu 25.05.23																Th.						
△ Tests	11 h	Jeu 25.05.23	Mar 30.05.23																	_			7		
Réalisation des tests	9 h	Jeu 25.05.23	Mar 30.05.23																1				h		
Documentation	2 h	Mar 30.05.23	Mar 30.05.23																				ţ		
Documentation finale	6 h	Mar 30.05.23	Ven 02.06.23																				*		