				01	Mai 23				08 Mai 23				15 Mai 23				22 Mai 23				29 Ma			
Nom de la tâche	Travail	▼ Début ▼	Fin ▼	D L	М	М	JV	S D	L M	M	JV	S D	L M	M J	VS	D	L M	M	J V	S D	L	M   M	J	V
▲ TPI - Axel Pittet	90 h	Mar 02.05.23	Ven 02.06.23																					1
Découverte du cahier des charges	2 h	Mar 02.05.23	Mar 02.05.23																					
Planification initiale	4 h	Mar 02.05.23	Mar 02.05.23		I																			
■ Analyse	23 h	Mar 02.05.23	Mar 09.05.23		ľ																			
Création du Github	0.5 h	Mar 02.05.23	Jeu 04.05.23			1																		
Création du Trello	1.5 h	Jeu 04.05.23	Jeu 04.05.23			Ĭ	h																	
Use cases	1.5 h	Jeu 04.05.23	Jeu 04.05.23				Ĭ.																	
Scénarios	2 h	Jeu 04.05.23	Jeu 04.05.23				<b>Т</b>																	
Maquettes	5 h	Jeu 04.05.23	Ven 05.05.23																					
MCD	3 h	Ven 05.05.23	Lun 08.05.23				Ĭ		<b>-</b> 1															
MLD	1.5 h	Lun 08.05.23	Lun 08.05.23						Ĭ,															
Stratégie de tests	2 h	Lun 08.05.23	Mar 09.05.23						<u> </u>															
Documentation	6 h	Mar 09.05.23	Mar 09.05.23						<u> </u>															
■ Implémentation	44 h	Mar 09.05.23	Jeu 25.05.23						ř										7					
Création du projet	1.5 h	Mar 09.05.23	Jeu 11.05.23							1														
Création de la BDD	1.5 h	Jeu 11.05.23	Jeu 11.05.23							Ĭ	<b>h</b>													
Ajout des extensions nécessaires	2 h	Jeu 11.05.23	Jeu 11.05.23								<u>L</u>													
Création d'une page home et d'un gabarit	5 h	Jeu 11.05.23	Ven 12.05.23																					
Création d'un login/register/logout	2 h	Ven 12.05.23	Ven 12.05.23								<u>.</u>													
Création d'une page contenant les différentes locations	3 h	Ven 12.05.23	Lun 15.05.23										1											
Création d'une page dynamique à chaque location	2 h	Lun 15.05.23	Lun 15.05.23										Ι <u>Ψ</u>											
Ajout du système de recherche/tri de locations	5 h	Lun 15.05.23	Mar 16.05.23										The last of the la											
Création de l'ajout de locations pour les utilisateurs	2 h	Mar 16.05.23	Mar 16.05.23										ξ											
Création de la modification de locations pour les utilisateurs	3 h	Mar 16.05.23	Lun 22.05.23										Ĭ				<b>—</b>							
Ajout du système de réservation de locations	3 h	Lun 22.05.23	Lun 22.05.23														Щ							
Ajout du système de validation des réservations par mail	3 h	Lun 22.05.23	Mar 23.05.23																					
Création d'une page administrateur	2 h	Mar 23.05.23	Mar 23.05.23														ļ ,							
Ajout du système administrateur CRUD quant aux utilisateurs et les locations	5 h	Mar 23.05.23	Jeu 25.05.23														Ĭ	-						
Documentation	4 h	Jeu 25.05.23	Jeu 25.05.23															ì	Ĭη					
△ Tests	11 h	Jeu 25.05.23	Mar 30.05.23																			7		
Réalisation des tests	9 h	Jeu 25.05.23	Mar 30.05.23																*			<b>ի</b>		
Documentation	2 h	Mar 30.05.23	Mar 30.05.23																			Ϊ		
Documentation finale	6 h	Mar 30.05.23	Ven 02.06.23																			•		