Jour	Semaine	Temps [h]	Туре	+ Description	Remarques/problèmes
02.05.2023	1	02:00	Analyse	Découverte du Cahier des charges avec le premier expert	
02.05.2023	1	03:00	Analyse	Réalisation de la planification initiale	
02.05.2023	1	00:20	Analyse	Réalisation des use cases de type "guest"	
02.05.2023	1	00:20	Analyse	Réalisation des use cases de type "user"	
02.05.2023	1	00:10	Analyse	Réalisation des use cases de type "admin"	
02.05.2023	1	00:45	Analyse	Réalisation des scénarios de type "guest"	
04.05.2023	1	00:40	Analyse	Réalisation des scénarios de type "user"	
04.05.2023	1	00:30	Analyse	Réalisation des scénarios de type "admin"	
04.05.2023	1	00:05	Analyse	Création du repository GitHub	Pas encore invité le CdP et les experts
04.05.2023	1	00:05	Analyse	Création de l'espace de travail Trello	Pas encore invité le CdP et les experts
04.05.2023	1	03:00	Analyse	Réalisation des maquettes	
04.05.2023	1	01:00	Analyse	Réalisation de la première version du MCD	
04.05.2023	1	00:20	Documentation	Documentation - Introduction	
04.05.2023	1	00:10	Documentation	Documentation - Use cases	
04.05.2023	1	00:20	Documentation	Documentation - Scénarios	
04.05.2023	1	00:30	Documentation	Documentation - Maquettes	
04.05.2023	1	00:05	Documentation	Documentation - MCD	
05.05.2023	1	01:00	Analyse	Réalisation de la première version du MLD	
05.05.2023	1	00:05	Documentation	Documentation - MLD	
05.05.2023	1	00:20	Analyse	Réalisation de la stratégie de tests	
05.05.2023	1	00:05	Documentation	Documentation - Stratégie de tests	
05.05.2023	1	00:15	Documentation	Documentation - Risques techniques	
05.05.2023	1	00:25	Documentation	Documentation - Dossier de conception	
05.05.2023	1	00:30	Documentation	Retouches de la documentation	
05.05.2023	1	00:05	Implémentation	Création du projet	
05.05.2023	1	00:20	Implémentation	Création de la BDD	Un nouvel user du SGBDR a été créé pour le projet
08.05.2023	2	00:15	Implémentation	Ajout de TailwindCSS au projet	
08.05.2023	2	00:30	Implémentation	Recherches d'idées de conception visuelle CSS	Inspiration de templates, etc
08.05.2023	2	00:45	Implémentation	Création du gabarit	Pas encore dynamique en fonction du type de user
08.05.2023	2	00:30	Analyse	Sprint Review avec le CdP	Review des différents élèments de la documentation
08.05.2023	2	00:10	Analyse	Re-schématisation des use cases	
08.05.2023	2	00:20	Analyse	Ajout de spécifications dans les scénarios	
08.05.2023	2	00:15	Analyse	Modification du MCD	
08.05.2023	2	00:15	Analyse	Modification du MLD	
08.05.2023	2	00:30	Documentation	Documentation - Modification de l'introduction	
08.05.2023	2	00:20	Documentation	Documentation - Mise à jour d'images	
08.05.2023	2	00:10		Documentation - Ajout d'un paragraphe a la stratégie de tests	
08.05.2023	2	00:30	Documentation	Mise en forme	

09.05.2023	2	02:00	Implémentation	Création d'une page d'acceuil	
09.05.2023	2	01:00	Implémentation	Modification du gabarit	Gabarit est maintenant repoonsive et dynamique en fonction d'un guest ou user
09.05.2023	2	00:05	Implémentation	Ajout du fichier dbconnector	
09.05.2023	2	00:30	Implémentation	Création de la vue 'register'	
09.05.2023	2	00:20	Implémentation	Liaison de la fonction register avec la BDD	
09.05.2023	2	00:20	Implémentation	Gestion des erreurs liées au register	
09.05.2023	2	00:10	Implémentation	Création de la vue 'login'	
09.05.2023	2	00:10	Implémentation	Liaison de la fonction login avec la BDD	
09.05.2023	2	00:10	Implémentation	Gestion des erreurs liées au login	
09.05.2023	2	00:05	Implémentation	Ajout du logout	
09.05.2023	2	01:00	Implémentation	Création de la vue 'locations'	
09.05.2023	2	01:00	Implémentation	Dynamisation de la vue 'locations'	
09.05.2023	2	00:15	Administratif	Commits github et journal de travail	
11.05.2023	2	00:30	Implémentation	Création de la vue 'specificLocation'	
11.05.2023	2	01:00	Implémentation	Recherches pour l'ajout d'un datepicker à la vue 'specificLocation'	Le datepicker devait avoir pour caractéristique de pouvoir désactiver des dates bien précises.
11.05.2023	2	00:30	Implémentation	Ajout du datepicker	predicts
11.05.2023	2	00:10		Dynamisation de la vue 'specificLocation'	
11.05.2023	2	00:30		Dynamisation du datepicker	
11.05.2023	2	00:20		Ajout d'un carousel si la location contient plus d'une image	
11.05.2023	2	00:30		Ajout de la fonctionnalité de recherche	
11.05.2023	2	01:30		Création d'un formulaire de recherche avancée	
11.05.2023	2	01:00		Configuration des datepicker du formulaire de recherche	Le formulaire contenant une date de début et une date de fin, je me suis assuré que le datepicker de fin ne puisse pas contenir une date précédent la date de début.
11.05.2023	2	00:20	Administratif	Commits github et journal de travail	
12.05.2023	2	00:30	Implémentation	Création d'une fonction sql dynamique en fonction des paramètres utilisés pour le filtrage	
12.05.2023	2	01:00	Implémentation	Création de la fonction de filtrage dans le controller	Difficultés à vérifier que les dates séléctionnées dans le formulaire de filtrage ne sont pas comprises dans les locations renvoyées par la BDD
12.05.2023	2	00:10	Implémentation	Création de la vue permettant aux utilisateurs d'ajouter/modifier une location	, ,
12.05.2023	2	00:15		Création du formulaire d'ajout de location	
12.05.2023	2	00:30	·	Ajout de boutons au formulaire d'ajout de location afin d'ajouter / supprimer un champ image	
12.05.2023	2	01:00	Implémentation	Fonction d'ajout de location dans le controller	Récupère correctement toutes les données et intégre l'image dans les fichiers du projet mais ne fait pas encore le lien avec la BDD
12.05.2023	2	00:10	Documentation	Documentation - Planification	
12.05.2023	2	00:10	Administratif	Commits github et journal de travail	
15.05.2023	3	00:20	Implémentation	Ajout d'une fonction de génération de n° de série	Sert à générer les n° de locations et de réséervations
15.05.2023	3	00:30	Implémentation	Fonction d'ajout de location dans le controller	Insère maintenant également les données dans la BDD (location + images) et traite les erreurs

15.05.2023	3	00:15	Implémentation	Création d'une vue permettant de choisir une location à modifier	
					Je voulais ajouter un champ contenant le nom de la location afin de donner plus
15.05.2023	3	00:45	Implémentation	Tentatives d'améliorations de la vue du choix de location à modifier (abandon)	d'informations à l'utilisateurs mais je n'ai pas voulu y sacrifier trop de temps pour le
					moment
15.05.2023	3	00:20	Implémentation	Création d'une vue contenant un formulaire de modification de location	
15.05.2023	3	01:30	Implémentation	Gestion des inputs d'image du formulaire de modification de location	
15.05.2023	3	01:00	Implémentation	Fonction de modification de locations dans le controller	Gestion des erreurs d'inputs + Ajout d'images au projet
15.05.2023	3	00:30	Administratif	Commits github et journal de travail	
16.05.2022	2	00.40		Modification de la vue contenant le formulaire de modification de location	Ajout d'un input de type hidden afin de stocker les valeurs des anciennes images à
16.05.2023	3	00:40			supprimer. Temps perdu sur la fonction js
16.05.2022	2	02.20	Implémentation	Fonction de modification de locations dans le controller	Suppressions des images dans le projet, gestion des images dand la BDD,
16.05.2023	3	02:30	Implémentation		modfication de la location dans la BDD
16.05.2023	3	00:20	Implémentation	Ajout de la fonctionnalité de suppresion de locations	
16.05.2023	3	00:30	Implémentation	Ajout d'en-têtes / commentaires de manière globale	J'avais oublié de le faire depuis un petit moment
16.05.2023	3	00:05	Documentation	Documentation - Répertoire de projet	
16.05.2023	3	00:10	Documentation	Documentation - Architecture du projet	
16.05.2023	3	00:05	Documentation	Documentation - Script BDD	
16.05.2023	3	00:10	Documentation	Documentation - Algorithme de chiffrement	
16.05.2023	3	00:30	Administratif	Visite du deuxième expert M. Girardet	
45.05.0000	_	00-00	Administratif	Sprint Review avec le CdP	Dernières mini modifications à faire sur la phase d'analyse et discussion sur
16.05.2023	3	00:30			l'avancée du projet etc
16.05.2023	3	00:15	Documentation	Retouches de la documentation	
16.05.2023	3	00:10	Implémentation	Réorganisation des fichiers de dév	
16.05.2023	3	00:30	Administratif	Commits github et journal de travail	
16.05.2023	3	00:15	Administratif	Préparation des documents et du mail nécessaires au rendu	
22.05.2023	4	00:20	Implémentation	Création d'une vue pour la réservation de locations	
22.05.2022	4	01:00	Implémentation	Configuration des datepicker de la vue de réservation	Désactivent les dates avant aujourd'hui, dates déjà réservées et impossibilité
22.05.2023					d'avoir une date de fin avant la date de début
22.05.2023	4	00:15	Implémentation	Affichage du prix en fonction des dates prévues	
22.05.2023	4	00:40	Implémentation	Réalisation de la fonction de réservation de locations	Traitement des données + ajout à la BDD
22.05.2023	4	00:30	Implémentation	Implémentation du projet sur swisscenter	
22.05.2023	4	01:00	Implémentation	Configuration de swisscenter	Erreurs, BDD
22.05.2023	4	00:05	Implémentation	Ajout de PHPMailer au projet	
22.05.2023	4	00:10	Implémentation	Création d'une adresse mail sur swisscenter	
22.05.2023	4	00:25	Implémentation	Mise en place de la connexion entre code et serveur SMTP	
22.05.2023	4	00:20	Implémentation	Réalisation du mail de confirmation à l'utilisateur	
22.05.2023	4	00:10	Implémentation	Réalisation du mail de confirmation au loueur	
22.05.2023	4	00:20	Implémentation	Adaptations du code pour la version en ligne	
22.05.2023	4	00:00	Administratif	Oubli du JdT + Commits GitHub> Réalisation le 23.05.2023	
23.05.2023	4	00:10	Implémentation	Création d'une vue pour le menu administrateur	

23.05.2023	4	00:05	Implémentation	Création d'une vue pour le menu de gestion des utilisateurs	
23.05.2023	4	00:05	Implémentation	Liaison entre le menu admin et le menu de gestion des utilisateurs	
23.05.2023	4	00:10	Implémentation	Création d'une vue contenant un formulaire d'ajout d'utilisateurs	Reprise du formulaire de register
23.05.2023	4	00:20	Implémentation	Réalisation de la fonction d'ajout d'utilisateurs	Amélioration possible en fusionnant la fonction avec celle du register
23.05.2023	4	00:10	Implémentation	Création d'une vue permettant de choisir un utilisateur à modifier	
23.05.2023	4	00:20	Implémentation	Création d'une vue contenant un formulaire de modification / suppression d'utilisateurs	
23.05.2023	4	00:30	Implémentation	Réalisation de la fonction de modification d'utilisateurs	
23.05.2023	4	00:10	Implémentation	Réalisation de la fonction de suppression d'utilisateurs	
23.05.2023	4	00:05	Implémentation	Création d'une vue pour le menu de gestion des locations	
23.05.2023	4	00:05	Implémentation	Liaison entre le menu admin et le menu de gestion des locations	
23.05.2023	4	00:10	Implémentation	Création d'une vue contenant un formulaire d'ajout de locations	Réalisation des fonction CRUD quant aux locations plus rapide que prévu car elles
23.05.2023	4	00:15	Implémentation	Réalisation de la fonction d'ajout de locations	avaient déjà été effectuée d'un point de vue d'utilisateur. Une amélioration pourrait
23.05.2023	4	00:05	Implémentation	Création d'une vue permettant de choisir une location à modifier	cepandant être mise en place car le code est donc quasiment à "double". Il faudrait
23.05.2023	4	00:10	Implémentation	Création d'une vue contenant un formulaire de modification / suppression de locations	donc fusionner les fonctions des deux points de vue en une seule fonction
23.05.2023	4	00:15	Implémentation	Réalisation de la fonction de modification de locations	
23.05.2023	4	00:15	Implémentation	Réalisation de la fonction de suppression de locations	
23.05.2023	4	02:00	Implémentation	Débug du code suite à des erreurs présentes sur la version en ligne	
23.05.2023	4	01:00	Administratif	JdT + Commits GitHub de la veille + aujourd'hui	
23.05.2023	4	00:10	Administratif	Préparation des documents et mail nécessaire au rendu	
25.05.2023	4	01:15	Implémentation	Résolution de problèmes de CSS	Ajout d'un deuxième fichier css par tailwind plus "propre" et organisé
25.05.2023	4	00:30	Implémentation	Ajout d'un carousel dynamique sur la page d'acceuil	
25.05.2023	4	01:00	Implémentation	Gestion des taille d'images dans la page d'acceuil et dans la page contenant les locations	
25.05.2023	4	00:30	Implémentation	Gestion d'erreurs supplémentaires dans les formulaires	
25.05.2023	4	01:00	Implémentation	Améliorations et debug général	
25.05.2023	4	00:45	Tests	Choix des tests à effectuer	
25.05.2023	4	01:00	Tests	Réalisation de tests	
25.05.2023	4	00:30	Administratif	Commits GitHub + JdT	
					Durant la nuit, l'entiereté du projet a été supprimé sur SwissCenter pour une raison
26.05.2023	4	02:15	Implémentation	Observation d'un problème avec SwissCenter et tentatives de résolution	que j'ignore. J'ai tenté d'utiliser une backup afin de restaurer le site mais PHP ne
					semble plus fonctionner malgré que la configuration n'a pas changé
26.05.2023	4	01:00	Tests	Réalisation de tests	Tests effectués en local comme la version en ligne ne fonctionne plus
26.05.2023	4	00:15	Administratif	Commits GitHub + JdT	
26.05.2023	4	00:15	Administratif	Préparation du mail de rendu hebodmadaire	